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Raport progres nr.5
Nr. 404491/ 29.12.2020

I Prezentare generala

x Raport Trimestrial

O Raport Final

Axa prioritara
Prioritate de investitie

Axa prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii
educationale

Prioritatea de investitii 10.1 - Investitiile in educatie, si
formare, inclusiv in formare profesionald, pentru dobandirea
de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare
Obiectivul specific 10.1 Cresterea gradului de participare la
nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in
special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a
sistemului

Titlu proiect

“Extindere, reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Simion
Barnutiu, structura | M Moldovan si structura P P Aaron”

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritoriala MUNICIPIUL BLAJ

Cod SMIS

121064

Perioada de raportare

28.09.2020 - 27.12.2020

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia
proiectului

Regiunea de Dezvoltare Centru

Judetul: Alba

Localitate: Blaj

Adresa:

Municipiul Blaj, str. Gheorghe Lazar, Nr. 1, cod postal 515400
Municipiul Blaj, str. Pacii, Nr. 144, loc. Izvoarele, cod postal
515400

Data de incepere a perioadei de
implementare

01 decembrie 2017

Data de finalizare a perioadei de
implementare

30 noiembrie 2021

Il Detalii despre beneficiar

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorialda MUNICIPIUL BLAJ
Adresa/sediu: Piata 1848 nr. 16, Cod postal 515400, Municipiul Blaj, Judetul Alba

Tel. 0258710110
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Manager Proiect (nume): Nicusan Ildiko Ana
Reprezentant legal (nume) (altul decat Managerul Proiectului, daca este cazul): GHEORGHE-

VALENTIN ROTAR - Primarul Municipiului Blaj.

. Obiectivele generale / specifice ale proiectului !

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului consta in cresterea calitatii
educatiei, atractivitatii si a gradului de participare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinand unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
roma) si 59 cu cerinte educationale speciale din Municipiul Blaj prin extinderea, reabilitarea,
modernizarea si dotarea structurilor/ scolilor Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si ,,lon Micu
Moldovan".

Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei sunt:

1. Extinderea Scolii Gimnaziale ,,lon Micu Moldovan”, in termen de 25 luni de la
semnarea contractului de finantare pentru 187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen
masculin, toti cei 187 apartinand unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si din
cei 187, 36 cu cerinte educationale speciale, in vederea realizarii conditiilor pentru o
educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei in
invatamantul obligatoriu.

2. Reabilitarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron” si a Scolii Gimnaziale ,,lon Micu
Moldovan”, in termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi,
din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinand unei categorii
dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, in vederea
realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de
participare a populatiei in invatamantul obligatoriu.

3. Modernizarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,»lon Micu
Moldovan", in termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi,
din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinand unei categorii
dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, in vederea
realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de
participare a populatiei in invatamantul obligatoriu.

4. Dotarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,,lon Micu
Moldovan”, in termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi,
din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinand unei categorii
dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, in vederea
realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de
participare a populatiei in invatamantul obligatoriu.

5. Facilitarea procesului educational pentru persoanele cu cerinte educationale
speciale (CES), prin dotarile corespunzatoare, pentru 59 elevi cu CES, in termen de 25 luni
de la semnarea contractului de finantare, in vederea realizarii conditiilor pentru o educatie
de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei in invatamantul

' Conform sectiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finantare la contractul de
finantare,
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obligatoriu.

invatamant arondate.

6. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati, prin dotarile corespunzatoare, in
termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare, in cadrul unitatilor de

DA | NU | Observatii/Descriere

Este proiect care se supune X
ajutorului de stat?

Este proiect care se supune X
regulii de minimis?

Este proiect generator de X
venituri?

IV. Stadiul implementarii proiectului

IV.1. Stadiul activitatilor prevazute in contract?

Activitatile proiectului
(conform listei de activitati contractate)

Grad de realizare

Complet

Partial %

5. Achizitia serviciilor de consultanta in
managementul proiectului

5.1 Achizitie servicii de consultanta in managementul
proiectului

100%

6. Achizitia serviciilor de informare si publicitate
obligatorie si prestarea acestora

6.1 Achizitie anunt de presa la demararea proiectului

100%

6.2 Publicare anunt de presa la demararea proiectului

100%

6.3. Achizitie panouri informative, placi permanente si
autocolante

100%

6.4 Realizare si afisare materiale informative: panouri
informative, placi permanente si autocolante

0%

6.5 Achizitie anunt de presa la finalizarea proiectului

100%

6.6 Publicare anunt de presa la finalizarea proiectului

0%

7. Achizitia serviciilor de proiectare - in faza de
implementare a proiectului si prestarea acestora

? activitdtile descrise vor fi cele de dupa intrarea in vigoare a contractului de finantare
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7.1 Achizitia serviciilor pentru intocmire PT+DE, AT
proiectant si documentatii pentru obtinerea de avize

100%

7.2 Prestarea serviciilor pentru intocmire PT+DE si
documentatii pentru obtinerea de avize

100%

7.3 Achizitia serviciilor pentru verificarea tehnica a
proiectarii

100%

7.4 Verificarea tehnica a proiectarii

100%

7.5 Depunerea si verificarea PT de catre Organismul
Intermediar

100%

8. Achizitia lucrarilor de constructii si realizarea
efectiva a acestora, inclusiv dotari, active necorporale
si echipamente

8.1 Achizitia lucrarilor de constructii, a echipamentelor
cu montaj si a montajului aferent

2%

8.2 Executarea lucrarilor achizitionate

0%

8.3 Achizitia lucrarilor diverse si neprevazute, daca este
cazul si realizarea acestora

0%

8.4 Achizitia dotarilor

0%

8.5 Achizitia activelor necorporale

0%

8.6. Livrarea dotarilor

0%

8.7 Livrarea activelor necorporale

0%

9. Achizitia serviciilor de asistenta tehnica din partea
dirigintelui de santier si prestarea serviciilor de
asistenta tehnica

9.1 Achizitie servicii de dirigentie de santier

0%

9.2 Prestare servicii de dirigentie de santier

0%

9.3 Prestare servicii de AT din partea proiectantului

0%

10. Achizitie servicii de audit financiar, audit
energetic si prestare servicii

10.1 Achizitie servicii de audit financiar

100%

10.2 Prestare servicii de audit financiar

2%

10.3 Achizitie servicii de elaborare certificate de
performanta energetica

0%

10.4 Intocmire certificate performanta energetica

0%

11. Managementul proiectului

11.1 Monitorizarea proiectului

27%

11.2 Realizarea de rapoarte tehnico-economice

27%

Comentarii: -
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IV.2. Stadiul derularii procedurilor de achizitii’
Tipul Procedura Valoarea Valoarea Data Data Data semnarii Durata  [Stadiul  aplicarii
achizitiei aplicata estimata contractaty | publicarii in | estimata contractului contractului procedurii
CF (leicuTVA) | (lei cuTVA) zEAP (inclusiv ﬁnal?; wor (Inclusiv 1.Finalizatd
SEanouta | procedur | e N
ggﬁ;‘f Ll in 2. n grafic
ziar/Data 3.Intarziata(bifeaza
transmiterii motive din tabel)
cererii de 4. Anulata*
oferta
Achizitia Achizitie 53.550,00 50.130,00 {03.01.2018 | 04.01.20 | 04.01.2018 22 luni Finalizata
serviciilor directa (DA1520589 | 18 Ctr. nr. 47/
de 5) 04.01.2018, SC
consultanta Napoca
in Management
elaborarea SRL
proiectului
Achizitia Achizitie 82.110,00 lot 1 - 28.02.2018 | 28.02.20 | 28.02.2018 2 luni Finalizata
serviciilor directa 25.000,00 |(lot 1 18 lot 1 - Ctr. nr.
de DA15769066 4925/
proiectare lot 2 - , lot 2 - 28.02.2018, SC
si inginerie 44000’00 DA15769016 Birou
- faza de ) Proiectare
elaborare a Chiriac SRL
proiectului lot 2 - Ctr. nr.
4920/
28.02.2018, SC
Birou
Proiectare
Chiriac SRL
Achizitie Achizitie 9.520,00 lot 1 - 28.02.2018 | 28.02.20 | 28.02.2018 2 luni Finalizata
expertize directa 4.000,00 |(lot 1 -|18 lot 1 - Ctr. nr.
tehnice DA15769066 4925/
lot2- |» lot 2 - 28.02.2018, SC
) Proiectare
Chiriac SRL
lot 2 - Ctr. nr.
4920/
28.02.2018, SC
Birou
Proiectare
Chiriac SRL
3 Conform Anexei ........: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea Achizitii derulate in
cadrul proiectului
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Achizitia Achizitie 5.950,00 lot 1 - 28.02.2018 | 28.02.20 | 28.02.2018 2 luni Finalizata
studiilor directa 2.500,00 |(lot 1 -|18 lot 1 - Ctr. nr.
geotehnice DA15769066 4925/
lot2- |» lot 2 - 28.02.2018, SC
) Proiectare
Chiriac SRL
lot 2 - Ctr. nr.
4920/
28.02.2018, SC
Birou
Proiectare
Chiriac SRL
Achizitie Achizitie 9.520,00 lot 1 - 28.02.2018 | 28.02.20 | 28.02.2018 2 luni Finalizata
servicii de directa 4.000,00 |(lot 1 -|18 lot 1 - Ctr. nr.
elaborare DA15769066 4925/
audite lot 2 - , lot 2 - 28.02.2018, SC
energetice 4.000,00 DA15769016 Birou
initiale ) Proiectare
Chiriac SRL
lot 2 - Ctr. nr.
4920/
28.02.2018, SC
Birou
Proiectare
Chiriac SRL
Avize, Achizitie 32.130,00 lot 1 - 28.02.2018 | 28.02.20 | 28.02.2018 2 luni Finalizata
acorduri si directa 14.000,00 |(lot 1 18 lot 1 - Ctr. nr.
autorizatii DA15769066 4925/
- depunere lot2- |[» lot 2 - 28.02.2018, SC
proiect 1 3.000,00 DA15769016 Birou
Proiectare
Chiriac SRL
lot 2 - Ctr. nr.
4920/
28.02.2018, SC
Birou
Proiectare
Chiriac SRL
Achizitie Achizitie 103.530,00 | 94.010,00 (29.11.2019 | 29.11.20 | 29.11.2019 24 luni Finalizata
servicii de directa (DA2453544 | 19 Ctr. nr. 30174/
consultanta 3) 29.11.2019, SC
: TOMAD SRL
manageme
ntul
proiectului
Achizitie Achizitie 30.957,85 30.957,85 (02.12.2019 | 03.12.20 | 06.12.2019 24 luni Finalizata
servicii de directa (DA2455050 | 19 Ctr. nr. 30785/
informare 5) 06.12.2019,
S.C. KONIC
6 din 19
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si NAPOCA
publicitate MANAGEMENT
ROMANIA S.R.L.
Achizitie Procedura 193.970,00 | 111.860,00 |25.02.2020, | martie 06.04.2020 18 luni Finalizata
servicii de | simplificata Anunt SEAP| 2020 Ctr. nr. 22022/
proiectare SCN1063776 06.04.2020,
pentru / S.C. 2 GMG
intocmire 25.02.2020 CONSTRUCT
PT+DE, AT S-R.L.
din partea
proiectantu
lui
Achizitie Achizitie 28.560,00 24.000,00 | 05.08.2020 | 05.08.20 | 05.08.2020 pana la Finalizata
servicii directa (DA2608706 | 20 30.09.20 (Ctr. nr. 30797/
pentru 4) 20 05.08.2020,
verificarea S.C. MACOS
tehnica a PROIECT SRL
proiectarii
Achizitie Procedura | 3.972.444,72 07.12.2020, | noiembri | ianuarie intarziatd
lucrari de simplificata Anunt SEAP | e 2020 2021
constructii, SCN1079805
inclusiv 07.12.2020
echipament
ecu
montaj si
montaj
aferent
Achizitie Procedura 969.551,31 - aprilie august 2021 - in grafic
dotari simplificata 2021
Achizitie Achizitie 59.500,00 decembr | ianuarie in grafic
servicii de directa ie 2020 2021
dirigentie
de santier
Achizitie Achizitie 4.998,00 4.200,00 | 27.05.2020 | mai 2020 | 28.05.2020 pana la Finalizata
servicii de directa (DA2569622 finalizare |Ctr. nr. 25240/
audit 4) a 28.05.2020,
financiar implem. | P.F. STEF N.
proiectul | GHEORGHE
ui EXPERT
CONTABIL
Achizitie Achizitie 9.520,00 august septembrie in grafic
servicii directa 2021 2021
elaborare
certificate
performana
a
energetica
Achizitie Achizitie 154.424,75 - aprilie august 2021 in grafic
active directa 2021
7 din 19
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necorporal
e

*Tn cazul in care procedura este intarziata/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

Procedura de Achizitie a lucrarilor de constructii, inclusiv echipamente cu montaj si montaj
aferent, a fost lansata in data de 30.10.2020 cu anuntul de participare simplificat nr.
SCN1078026/30.10.2020, dar a fost anulata automat deoarece pana la termenul limita de
depunere, nu au fost depuse oferte.

Procedura a fost reluata in data de 07.12.2020 cu anuntul anuntul de participare simplificat
nr. SCN1079805/07.12.2020, termenul limita de depunere a ofertelor fiind 14.01.2020.

Atentie!!! Se vor notifica economiile rezultate in urma finalizarii contractelor de achizitie

conform Contractului de Finantare
Denumirea achizitiei Valoarea Valoarea Diferenta intre valoarea
estimata contractat (lei estimata si valoarea

CF (lei cu TVA) cu TVA) atribuita
Achizitia serviciilor de consultanta in 53.550,00 50.130,00 3.420,00
elaborarea proiectului
Achizitia serviciilor de proiectare si 82.110,00 69.000,00 13.110,00
inginerie - faza de elaborare a
proiectului
Achizitie servicii de consultanta - 103.530,00 94.010,00 9.520,00
managementul proiectului
Achizitie servicii de proiectare pentru 193.970,00 111.860,00 82.110,00
intocmire PT+DE, AT din partea
proiectantului
Achizitie servicii de audit financiar 4.998,00 4.200,00 798,00

IV.3. Stadiul contractelor semnate in cadrul proiectului
Stadiul
Pondere implementarii Stadiu total
Nr. T —— dir taral (Procent valoric din | contract (pondere
crt roiect (%)* total contract X procent stadiu)
P ? executat)**
(%) (%)
0 1 2 3 4 (col.2 x col.3)
1 Achizitie servicii dc—; consu_ltanta - 1,71% 45% 0,78%
managementul proiectului
8 din 19
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Achizitie servicii de informare si o o

2 publicitate 0,51% 12% 0,06%
Achizitie servicii de proiectare

3 | pentru intocmire PT+DE, AT din 3,20% 96% 3,06%
partea proiectantului
Achizitie servicii pentru a o o

4 verificarea tehnica a proiectarii 0,404 o 0, 86%
Achizitie lucrari de constructii,

5 | inclusiv echipamente cu montaj 65,62% 0% 0,00%
si montaj aferent

6 | Achizitie dotari 16,02% 0% 0,00%
Achizitie servicii de dirigentie de o

7 sanfiar 0,98% 0% 0,009%
Achizitie servicii de audit a o

8 financiar 0,07% 2% 0,009%
Achizitie servicii elaborare

9 | certificate performanaa 0,16% 0% 0,00%
energetica

10 | Achizitie active necorporale 2,55% 0% 0,00%

Progresul proiectului (%): 4,26%

Calcul pondere:

Valoare total proiect: 6.246.548,10 lei

Valoare taxe/cote legale: 39.517,40 lei

Valoare diverse si neprevazute: 508.214,07 lei

Valoare contracte semnate inainte de semnarea contractului de finantare: 192.780,00 lei

Valoare contracte semnate dupa semnarea contractului de finantare: 5.506.036,63 lei

*- Ponderea fiecarui contract este data de valoarea estimata a fiecarui contract impartita la
valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate inainte de semnarea
contractului de finantare

** - Pentru lucrari se considera stadiul lucrarilor executate si acceptate de dirigintele de santier
si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se considera valoarea bunurilor livrate si receptionate.
Pentru servicii, valoarea estimata conform graficului din contract.

Atentie! Daca nu exista contract semnat stadiul implementarii va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate

Echipamente/Mijloace de transport Eligibil/ | Nr. Serie / Nr. inventar
achizitionate pana la data raportarii: neeligibil | Bucati

..................

9din 19

Anexa 2 — Raportul de progres al beneficiarului



PO.DGPOR.DMP.1

M D RA P F E Procedura de monitorizare Editia |

. Revizuire 2
Emitent: AM POR / DMP Data 2017

..................

..................

IV.5 Situatia Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii

Nr. Contract Garantia constituita

crt. (lucrari, Numar/ Serie/ Emitent Valoare Data Modificari
livrare, Data emiterii expirare
servicii)

1 Achizitie Seria M nr. CITY 9.400,00 lei | 25.09.2021 -
servicii de 000069983/ INSURANCE
proiectare 10.04.2020 S.A.
pentru
intocmire
PT+DE, AT
din partea
proiectantului

Pentru contractele incheiate prin achizitie directa, nu s-au constituit garantii de buna
executie.

IV.6 Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la Ol

Nr.cerere Valoare estimata a Data Data Data
plata cheltuielilor eligibile estimata depunerii efectuarii
solicitate in cererea de pentru cererii de platii de
rambursare (LEI) depunerea | platala Ol | catre AMPOR
cererii de
plata la Ol

IV.6.2 Situatie Cereri de rambursare*

Nr.cerere de Valoare estimata a Data Data Valoarea
rambursare cheltuielilor eligibile estimata depunerii rambursata si data
solicitate in cererea pentru cererii de rambursarii AMPOR
de rambursare (LEI) depunerea rambursare
cererii de la Ol

* Se prezinta situatia rambursarilor pan3 la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului
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rambursare
la Ol conf.
grafic
depunere
cereri
146.330,00 15.11.2019 15.11.2019 200,00
11.751,25 30.06.2020 10.07.2020 11751525

N | —

V. Rezumat al progresului inregistrat in derularea proiectului in perioada raportarii

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea
modificarilor contractului de lucrari.

Dupa semnarea contractului de finantare nr. 4785/27.09.2019 s-au realizat urmatoarele
activitati:
- S-a emis Dispozitia Primarului Municipiului Blaj nr. 351/ 02.10.2019 privind numirea echipei
interne de proiect.
- Echipa de proiect a actionat pentru a asigura implementarea efectiva a activitatilor
proiectului.
- Echipa de proiect a organizat intalniri de lucru de ori cate ori a fost nevoie.
- Echipa a analizat progresul proiectului si a stabilit masurile necesare implementarii
acestuia.
- S-a depus cererea de rambursare nr.1 pentru cheltuielile efectuate inainte de semnarea
contractului de finantare.
- S-a depus cererea de prefinantare nr. 1
- S-a depus cererea de rambursare nr.2
- S-au initiat si s-au realizat documentatiile de atribuire pentru achizitiile prevazute in
proiect pana la aceasta data.
- S-au finalizat achizitiile pentru:

- servicii de informare si publicitate

- servicii de consultanta in managementul proiectului

- servicii de proiectare pentru intocmire PT+DE, AT din partea proiectantului
- S-au realizat masurile de informare si publicitate prevazute pana la data raportarii -
publicare anunt de presa la demararea proiectului.
- A fost finalizata activitatea de elaborare a Proiectului tehnic si obtinerea Autorizatiei de
constructie.
- Proiectul tehnic de executie a fost verificat si avizat de Ol ADR Centru.
Procedura de Achizitie a lucrarilor de constructii, inclusiv echipamente cu montaj si montaj
aferent, a fost lansata in data de 30.10.2020 cu anuntul de participare simplificat nr.
SCN1078026/30.10.2020, dar a fost anulata automat deoarece pana la termenul limita de
depunere, nu au fost depuse oferte.

Procedura a fost reluata in data de 07.12.2020 cu anuntul anuntul de participare simplificat
nr. SCN1079805/07.12.2020, termenul limita de depunere a ofertelor fiind 14.01.2020.
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Aspecte specifice de monitorizat conform Anexei nr. 1 la Contract:

Conform instructiunii 113/08.04.2019 ne obligam sa respectam conditiile specifice din
Anexa nr. 1 la contractul de finantare:

(1) Beneficiarul are obligatia ca pe perioada de durabilitate prevazuta la art. 2 alin. (5) din
Conditii generale, sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, in caz contrar AM putand dispune rezilierea si recuperarea
finantarii acordate in conformitate cu prevederile prezentului contract.

(2) Beneficiarul are obligatia ca, in termen de 10 de zile de la intrarea in vigoare a
contractului de finantare sa depuna la sediul OI/in aplicatia electronici MySMIS
documentatiile de achizitie ale contractului de lucrari, pentru proiectele a caror lucrari au
fost incepute, dar nu au fost incheiate in mod fizic sau implementate integral sub
sanctiunea rezilierii contractului de finantare)

(3) Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere
inintarziere, fard interventia instantei de judecati si fara orice alta formalitate, daca
Beneficiarul nu prezintd extrasul de carte funciara actualizat cu inscrierea definitiva a
dreptului de proprietate publicd pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel
mai tarziu pana la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai
tarziu de un termen de maxim 12 luni de la data intr&rii in vigoare a contractului de
finantare a prezentului Contract. Ol are obligatia monitorizirii termenului de 12 luni
anterior mentionat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzatoare
a AMPOR. Pe perioada anterior mentionata solicitantul nu poate depune nicio cerere de
rambursare/platd, iar AMPOR nu va efectua plati/rambursari.

(4) Tn Anexa 8 - MASURI DE INFORMARE SI' PUBLICITATE la SECTIUNEA | - Reguli generale -
cerinte pentru toate proiectele se introduce un nou aliniat:

(18) Pentru activitatea de promovare a obiectivului de investitie/produsului/serviciului
finantat, beneficiarul poate realiza urmatoarele materiale de informare si comunicare, cu
respectarea tuturor conditiilor si a specificatiilor din Anexa 8 - Masuri de informare si
publicitate la contractul de finantare: afise, bannere, spoturi audio si video.

(6) Alte aspecte relevante (inclusiv recomandarile evaluatorilor independenti pentru
perioada de implementare a proiectului)

Implementarea proiectului progreseaza conform prevederilor contractului aprobat?
x DA O NU

Daca NU, va rugam prezentati stadiul implementirii proiectului:

Obiect Da | Nu | Observatii

Exis:ta Po"sil.).ilitat.ea N X e Explicatii si solutii propuse in vederea
nefinalizarii proiectului in reducerii intdrzierilor (dacd este
graficul de implementare si necesar)

este necesara solicitarea

Anexa 2 — Raportul de progres al beneficiarului 12 din 19




MDRAPFE

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPOR.DMP.1

Editia |
Revizuire 2
Data 2017

unui act aditional de
prelungire a perioadei?

Daca a fost inaintat un act aditional
cdtre Ol, se va preciza data transmiterii
catre Ol si obiectul modificdrilor propuse

proiectului?

Au existat riscuri, probleme
in implementarea

X | Se va preciza dacd situatia a fost remediatd sau
persistd

Proiectul Tehnic a suferit modificari?

[ DA x NU

Daca DA, va rugam prezentati modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei

Modificari
solutie
tehnica/ordine
de variatie
Dispozitia de
santier
nr/data

Cauza care a
determinat
schimbarea
solutiei tehnice
initiale

Aprobata
de
beneficiar
DA/NU

Descriere succinta a celor prevazute de
dispozitia de santier(daca este cazul se va
mentiona valoare NR si valoare NCS)

Probleme intdmpinate de beneficiarul de finantare nerambursabils in timpul
implementarii proiectului

NU ESTE CAZUL

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare Valori Valoare Valoare in
aprobate/ | raportata perioada
revizuite anterior curenta

(agregata)

Denumire ID UM

Capacitatea infrastructurii Persoane 452 0 0

de educatie care
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beneficiaza de sprijin
scolar

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator Valori Valoare Valoare in
aprobate/ | raportata perioada
revizuite anterior curenta

(agregata)

Denumire UM

Numarul total de participanti Persoane 452 0 0

la procesul educational in
unitatea de infrastructura
subiect al proiectului

Categoria infrastructurii infrastructura 2 0 0
subiect al proiectului:
infrastructura educationala
pentru invatamantului general
obligatoriu (scoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei
pregatitoare)

educationala

VIl. Cerinte cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare si publicitate, utilizate conform Cererii de
finantare)

O Indicatoare vizibile

O Placi permanente pe cladiri

O Difuzari media si in presa

O Confirmari in toate difuzarile media
O Prezentari in toata documentatia proiectului
X Altele (va rugam specificati)
- Anunt/comunicat de presa la demararea proiectului

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale? X Da LI Nu

Materialele publicitare realizate in cadrul proiectului au fost avizate de citre Directia de
Comunicare Ol POR?
XDa [ONu
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C. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati

Prin Dispozitia Primarului Municipiului Blaj nr. 351/ 02.10.2019 privind numirea
echipei interne de proiect, in cadrul echipei a fost numit un Responsabil cu
informarea si publicitatea proiectului care are urmitoarele atributii:

Urmarirea realizarii activitatilor de informare si publicitate obligatorii
conform Manualului de identitate vizuala

Asigurarea activitatilor de informare si publicitate prevazute in proiect
Urmarirea realizarii activitatilor de promovare conform prevederilor cererii
de finantare si a contractului de finantare

Organizarea conferintelor de presa, a dezbaterilor publice;

Asigurarea publicarii pe site si in presa a informatilor de interes legate de
proiect;

Conceperea materialelor de informare;

Colaborarea cu prestatorii de servicii de informare si publicitate, furnizandu-
le acestora toate informatiile necesare legate de implementarea proiectului.

VIl Variatii intervenite in executia efectiva, fatd de executia anticipata in cererea de
finantare

Act aditional Nr. si data ADD Obiect act aditional

Notificare Nr. si data notificare Obiect notificare

1/20.01.2020 Notificarea echipei de proiect numita prin
dispozitia Primarului Municipiului Blaj si
actualizarea planificarii achizitiilor, a
calendarului activitatilor si a graficului de
rambursare in acord cu realizarea efectiva
a acestora.

2/31.07.2020 Cresterea valorii estimative a contractului
de Verificare tehnica a proiectarii

IX Principii orizontale (conform informatiilor din Cererea de finantare, cap.7)
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IX.1 - Egalitatea de sanse

Principiile privind egalitatea de gen au fost integrate in proiect prin urmatoarele—’
actiuni/obiective:

Egalitatea de gen:

in Romania egalitatea de gen este reglementata prin Legea nr. 202 din 2002 si prin OUG nr.
61/2008. La nivelul UAT-ului Municipiul Blaj acest principiu este reglementat prin ROI,
capitolul Ill, mentionandu-se in cadrul art. 53 ca se asigura pentru toti salariatii un cadru
organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare, inslusiv pe baza de gen.
Totodata, in art. 57 se specifica faptul ca se asigura in cadrul relatiilor de munca principiul
egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii, indiferent de criterii precum gen,
etc. De asemenea, la nivelul unitatilor de invatamant, egalitatea de gen este asigurata prin
ROI-urile aferente, respectiv prin Capitolul XX, art. 119-121 unde se reitereaza respectarea
egalitatii de sanse intre femei si barbati.

Totodata, se va asigura egalitatea de gen in toate etapele si in toate aspectele proiectului,
atat in management, cét si in activitati si in cadrul relatiilor de munca de orice fel. Referitor
la persoanele care fac parte din echipa de proiect, acestea vor avea parte de tratament egal
si nediscriminatoriu, UAT Municipiul Blaj si unitatile de invatamant respectand acest principiu
prin ROI si ROF, conform legislatiei in vigoare.

Pentru etapa de implementare a proiectului, asigurarea egalitatii de gen se realizeaza prin
sanse egale de participare a tuturor la activitatile desfasurate. Pentru asigurarea unei culturi
organizationale favorabile incluziunii, personalul implicat in proiect va fi instruit pe tema
principiilor orizontale printr-o sesiune de informare de catre managerul de proiect.

Nediscriminare;

Proiectul se supune normelor privind interzicerea discriminarii sub toate formele ei, conform
Art. 21 alin. (1) din Carta UE privind Drepturile fundamentale, precum si a legislatiei
nationale. Respectarea acestui principiu se va realiza in toate aspectele, fazele si activitatile
proiectului.

Solicitantul va asigura conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare in
implementare si in activitatile desfasurate prin interzicerea practicilor de tip deosebire,
excludere, restrictie sau preferinta in managementul de proiect. UAT-ul Municipiul Blaj
reglementeaza interzicerea discriminarii prin ROI, art. 53, atat forma directa, cat si
indirecta, pe motiv rasial, etnic, religios, categorie sociala sau defavorizata, convingeri,
varsta, etc. In ceea ce priveste unitatile de invatamant, acestea prin Capitolul XX, art. 120
asigura intreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directa

si indirecta.

Echipa de proiect s-a stabilit n baza CV-urilor si a fiselor de post care sunt anexate, in mod
nediscriminatoriu. Totodata, contractarea prestatorilor de servicii (firmele de consultanta si
proiectare), s-a realizat printr-o procedura transparenta. Toate contractarile si achizitiile
viitoare vor avea la baza principiul transparentei si nedescriminarii.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati:

in ceea ce priveste accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, definita in ,Strategia
europeana a dizabilitatii 2010 - 2020 - Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara
bariere”, aceasta trebuie sa se realizeaza in multe aspecte: acces la mediul fizic, transport,
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tehnologii si sisteme de informatii si comunicare, precum si la alte facilitati si servicii.
Referitor la proiectul de fata, se doreste asigurarea accesului fizic prin refacerea conform
normelor a rampelor de acces in cladiri. Totodata, la ambele unitati de infrastructura
educationala, pentru accesibilizarea mijloacelor de informare si comunicare, se vor amplasa
placute braille pentru nevazatori (fiind benefice atét elevilor, cat si parintilor cu aceste
deficiente). Mai mult, la fiecare unitate de infrastructura educationala se va amenaja un
grup sanitar (cu usi si dotari speciale) pentru persoane cu dizabilitati conform normativelor
in vigoare.

Astfel, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati este o prioritate in cadrul proiectului, prin
oferirea de adaptari suplimentare fata de cerintele minime ce decurg Ordinului Nr. 189 din
2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si
spatiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-
Revizuire NP 51/2000".

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Protectia biodiversitatii:

Referitor la protectia biodiversitatii la nivelul UE, a fost adoptata in 2011 ,,otrategia Uniunii
Europene in domeniul biodiversitatii pentru 2020” cu 6 obiective principale de sprijin pentru
a stopa pierderea biodiversitatii si degradarea serviciilor eco-sistemice in UE pana in anul
2020. Conform DALI, pentru cresterea gradului de conservare a biodiversitatii si
minimalizarea riscului de poluare, la executarea lucrarilor se vor lua masuri de protectie a
mediului prin intretinerea curenta a utilajeor si depozitarea materialelor de constructie in
locuri special amenajate. Avand in vedere protectia biodiversitatii, lucrarile nu vor afecta
arii protejate. De asemenea, sunt prevazute lucrari de refacere a terenului deteriorat si
aducere la conditia initiala a acestuia care in mod inevitabil din cauza lucrarilor a fost

afectat.
Se vor dota si salile de clasa cu recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor.

Totodata, solicitantul de finantare are incheiat un contract pentru colectarea selectiva cu
societatea comerciala Financiar Urban SRL Pitesti, care conform adresei nr. 294/1 6.02.2018,
preia toate deseurile si le transporta catre un reciclator final autorizat.

Utilizarea eficienta a resurselor

Referitor la utilizarea eficienta a resurselor, solicitantul de finantare se va asigura ca vor fi
facute toate demersurile posibile in acest caz pentru protejarea si imbunatatirea mediului
inconjurator. Implementarea proiectului se realizeaza prin masuri prietenoase cu mediul,
fara ca acestea sa conduca la consecinte negative precum cresterea emisiilor de poluanti.

Ca masura de eficientizare, prin auditele energetice, se propune izolarea peretilor exteriori
opaci cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm, izolarea placii pe sol si conturului ferestrelor
si a usilor exterioare cu polistiren extrudat, inlocuirea tamplariei exterioare cu una tristrat,
eficienta energetic. Ca solutie pentru instalatiile termice s-a propus introducerea intre
perete si elementele de incalzire a unei suprafete reflectante care sa impiedice transferul
de caldura spre exterior din material Isolair thermo, material care are o reflectivitate de
97%. Pachetul de masuri asigura un nivel optim din punct de vedere a performantei
energetice, conform Directivei 2010/31/UE. Prin solutiile tehnice dezvoltate in DALI, sunt
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prevazute pentru utilizarea eficienta a resurselor refacerea instalatiilor sanitare sau
inlocuirea lor cu unele mai performante, instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei din surse regenerabile (panouri solare) in scopul reducerii consumurilor energetice
din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera. De asemenea, se va

realiza modernizarea instalatiei electrice interioare pentru reducerea consumului de energie
electrica pentru iluminat prin montare de corpuri de iluminat cu consum redus, senzori de

miscare, senzori iluminat pe timp de zi.
Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

In ceea ce priveste analiza schimbarilor climatice, poate exista riscul sa se produca intarzieri
in executarea lucrarilor aferente celor doua unitati de infrastructura educationala. Pentru a
se contracara acest risc identificat, lucrarile vor fi monitorizate in mod riguros si din
perspectiva schimbarilor climatice care pot surveni. Totodata, realizarea graficului de
executie lucrari s-a facut in baza unei analize riguroase.

Mai mult, conform D.AL.l., obiectivul vizat prin reabilitarea termica este reducerea
consumului anual specific de caldura pentru incalzire a cladirii izolate termic, precum si
scaderea cantitatii de dioxid de carbon rezultat in urma procesului de incalzire a imobilului.
Varianta aleasa prin auditul energetic asigura reducerea consumurilor energetice din surse
conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Se vor dota si salile de clasa cu recipiente pentru colectarea selective a deseurilor.

Rezilienta la dezastre

Conform Documentatiei de Avizare a Lucrarior de Interventii, un posibil factor natural de risc
in reprezinta fenomenul de trasnet. Pentru a contracara acest fenomen, s-a propus
dispunerea de paratrasnete pe acoperisului celor doua unitati de infrastructura educationala.
De asemenea, sistemul electric si aparatura din imobil vor fi protejate de supratensiunile
care apar in timpul furtunilor cu tunete si fulgere.

in ceea ce priveste riscul la incendiu, elementele si materialele de constructie utilizate la
realizarea structurii de rezistenta si a compartimentarilor interioare, sunt incombustibile
astfel ca nu favorizeaza propagarea focului in interior.

IX.3 - Schimbari demografice

in ceea ce priveste schimbarile demografice, la nivelul UE sunt abordate patru mari
provocari: imbatranirea populatiei, rata scazuta a natalitatii, structuri familiale modificate
si migratia. Acestea au repercusiuni majore asupra economiei europene, implicit a statelor
membre, atat in spatiile urbane, cét si rurale. Prezentul proiect nu vizeaza in mod specific
aceasta problematica, a schimbarilor demografice, insa poate pe termen lung sa produca
efecte pozitive in doua aspecte.

Primul se refera la faptul ca prin interventia asupra celor doua obiective de investitie/ 2
unitati de infrastructura educationala arondate, va creste calitatea si atractivitatea
invatamantului romanesc. in acest context, parintii elevilor care doresc sa se mute din
Municipiul Blaj sau chiar tara pentru o mai buna educatie pentru copii lor, vor putea dupa
implementarea proiectului sa aleaga sa ramana. Prin dotarea salilor de clasa, a
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laboratoarelor si a salilor de sport, se doreste imbunatatirea calitatii invatamantului,
conform standardelor in vigoare.

Al doilea efect pozitiv al implementarii proiectului se refera la implicarea in continuare a
persoanelor varstnice in procesul educational.

Momentan sunt angajate 2 persoane peste varsta de pensionare in cadrul celor doua structuri
arondate, dar prin modernizarea si reabilitarea imobilelor se creaza un mediu favorabil si
atractiv pntru acestea.
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