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Raport progres nr.6
Nr. 1829 / 25.01.2021

x Raport Trimestrial
O Raport Final

l. Prezentare generala

Axa prioritara Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si
Prioritate de investitie sociale

Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructurile
sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce
priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociald
prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si
de recreere, precum si trecerea de la serviciile 1nst1tutlonale
la serviciile prestate de comunitati

Obiectivul specific 8.1 - Cresterea accesiblitatii serviciilor de
sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar in special
pentru zonele sarace si izolate

Operatiunea A - Ambulatorii

Titlu proiect “Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj”
Beneficiar Unitatea Administrativ Teritoriala MUNICIPIUL BLAJ
Cod SMIS 123743

Perioada de raportare 23.10.2020 - 22.01.2021

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia Regiunea de Dezvoltare Centru

proiectului Judetul: Alba

Localitate: Blaj
Adresa: Municipiul Blaj, str. Andrei Muresanu nr. 16, cod
postal 515400

Data de incepere a perioadei de 03 ianuarie 2018
implementare
Data de finalizare a perioadei de 30 iunie 2021
implementare

1. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala MUNICIPIUL BLAJ
Adresa/sediu: Piata 1848 nr. 16, Cod postal 515400, Municipiul Blaj, Judetul Alba
Tel. 0258710110  Fax: 0258710014 E-mail: sergiustefanescu@yahoo.com
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Emitent: AM POR / DMP Data 2017

Manager Proiect (nume): Salcudean Laurian Cornel
Reprezentant legal (nume) (altul decat Managerul Proiectului, daca este cazul): GHEORGHE-

VALENTIN ROTAR - Primarul Municipiului Blaj.

1. Obiectivele generale / specifice ale proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in extinderea cladirii ambulatoriului
integrat de specialitate al Spitalului Municipal Blaj si dotarea acestuia, in vederea
imbunatatirii serviciilor medicale oferite de Spitalul Municipal Blaj, obiectiv care va asigura
cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate in regim ambulatoriu pentru Municipiul Blaj si
localitatile deservicte de Spitalul Municipal.

Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei sunt:

OS 1. Creearea unui volum construit care sa asigure intregul necesar de functiuni
medicale caracteristice unui ambulatoriu integrat prin extinderea cladirii existente;

OS5 2. Introducerea, instalatiilor, precum si achizitionarea si instalarea
echipamentelor aferente;

05 3. Organizarea spatiilor pentru asigurarea fluxurilor si a conditiilor impuse prin
normele in vigoare;

0S5 4. Implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop
imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie;

0S 5. Dotarea Ambulatoriului de specialitate cu echipamente medicale performante
si mobilier specific cabinetelor medicale;

OS 6. Imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin cresterea ponderii
serviciilor de specialitate acordate in ambulator si scaderea ratei de spitalizare.

DA | NU | Observatii/Descriere

Este proiect care se supune X
ajutorului de stat?

Este proiect care se supune X
regulii de minimis?

Este proiect generator de X
venituri?

' Conform sectiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finantare la contractul de
finantare,
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IV. Stadiul implementaérii proiectului

IV.1. Stadiul activitatilor prevazute in contract?

Activitatile proiectului

Grad de realizare

(conform listei de activitati contractate) Complet Partial %

1. Amenajarea terenului

1.1 Amenajarea terenului 0%

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0%

terenului la starea initiala

1.3 Relocarea/protectia utilitatilor 0%

2. Proiectare

2.3 Obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiei de 100%

construire

2.4 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 100%

a detaliilor de executie

2.5 Proiect tehnic si detalii de executie 100%

3. Organizarea procedurilor de achizitie

3.2 Organizarea si derularea procedurilor de achizitie din 38%

cadrul proiectului

3.3 Consultanta/asistenta juridica pentru procedurile de 38%

achizitie publica

4. Consultanta si management

4.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de 19%

investitii

4.3. Auditul financiar 9%

5. Asistenta tehnica

5.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0%

5.2. Dirigentie de santier 0%

6. Investitia de baza

6.1 Constructii si instalatii 0%

6.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0%

functionale

6.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0%

necesita montaj

6.4 Dotari 0%

6.5 Cote legale 0%
? activitatile descrise vor fi cele de dupé intrarea in vigoare a contractului de finantare
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6.6 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0%
de construire/desfiintare
6.7 Organizare de santier 0%
6.8 Lucrari diverse si neprevazute 0%
7. Informare si publicitate
7.1 Realizarea de panouri de informare si etichete 0%
autocolante
7.2 Anunturi/comunicate de presa privind inceperea si 50%
finalizarea proiectului
Comentarii: Activitatile se desfasiara conform calendarului aprobat.
IV.2. Stadiul derularii procedurilor de achizitii’
Tipul Procedura Valoarea Valoarea Data Data Data semnarii Durata tadiul aplicarii
achizitiei aplicata estimata contractata | Publicarii in | estimata contractului contractului [procedurii
CF (leicuTVA) | (leicuTVA) | SEAP(inclusiv |  de (Inclusiv 1.Finalizat3
nr. fmahzarefx nr.SEAP (Nr. contract+ Sc
SEAP){Data procedurii atribuire) castigatoare)
publicarii 5 ;
anunt in 2. In grafic
ziar/Data 3.Intarziatd(bifeaza
transmiterii motive din tabel) a\
cererii  de 4. Anulata*
oferta
Servicii de Achizitie 121.380,00 | 121.380,00 [05.01.2018 | 08.01.20 | 08.01.2018 12 luni Finalizata
elaborare directa (DA1521512 | 18 Ctr. nr. 240/
proiect 2) 08.01.2018, SC
mixt DALI TOMAD SRL
si SF
Servicii de Achizitie 35.700,00 35.700,00 [03.01.2018 | 04.01.20 | 08.01.2018 24 luni Finalizata
consultanta directa (DA1520603 | 18 Ctr. nr. 70/
pentru 1) 08.01.2018, SC
elaborarea TOMAD SRL
si
depunerea
proiectului
Servicii de Achizitie 107.100,00 | 107.100,00 |31.07.2019 | 31.07.20 | 05.08.2019 24 luni Finalizata
consultanta directa (DA2359579 | 19 Ctr. nr. 18849/
in achizitii 1) 05.08.2019, SC
publice TOMAD SRL
Servicii de Achizitie 11.483,50 6.521,12 |30.07.2019 | 31.07.20 | 01.08.2019 24 luni Finalizata
informare directa (DA2359419 | 19 Ctr. nr. 18644/
si 3) 01.08.2019, SC
publicitate
* Conform Anexei ........: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea Achizitii derulate in
cadrul proiectului
4din 16
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Creative Digital
Design SRL
Servicii de Achizitie 39.270,00 32.000,00 {30.07.2019 | 30.07.20 | 31.07.2019 24 luni Finalizata
audit directa (DA2358998 | 19 Ctr. nr. 18579/
financiar al 2) 31.07.2019, SC
proiectului STEFYCONT SRL
Servicii de Achizitie 157.080,00 | 157.080,00 |30.07.2019 | 31.07.20 | 05.08.2019 24 luni Finalizata
consultanta directa (DA2359421 | 19 Ctr. nr. 18850/
in 8) 05.08.2019, SC
manageme TOMAD SRL
ntul
proiectului
Proiectare Procedura 297.476,20 | 196.650,26 (16.12.2019 | 17.02.20 26.03.2020 15 luni Finalizata
faza PT si simplificata 20 Ctr. nr. 21369/
asistenta Anunt SEAP 26.03.2020, SC
din partea nr. ATLAS
prpiectantu SCN1060423 CONSULTING &
L /16.12.2019 PROIECT SRL
Executie Procedura | 6.309.674,63 - 14.10.2020 iulie intarziatd
lucrari de simplificata 2020
constructii, Anunt SEAP
inclusiv nr.
uBtleeesi SCN1076902
echipament
& BfeTaite /14.10.2020
Echipament Licitatie 3.241.484,70 - noiembri intarziata
e si dotari deschisa e 2020
specifice
activitatii
medicale
Servicii de Achizitie | 115.787,00 - iulie - - intarziata
asistenta directa 2020
tehnica din
partea
dirigintelui
de santier

*Tn cazul in care procedura este intarziata/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

- Avand in vedere Starea de urgenta dispusa prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.
240/2020, in scopul prevenirii raspandirii trasmiterii virusului COVID-19, precum si Starea
de alerta impusa prin dispozitiile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial
nr. 396 din 15 mai 2020, a fost prelungita perioada de realizare a proiectarii faza PT, ceea
ce a dus la intarzierea achizitiilor de lucrari, dirigentie de santier si dotari medicale.
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- In luna octombrie 2020 a fost initiata procedura de achizitie pentru atribuirea
contractului de executie a lucrarilor cu anuntul nr. SCN1076902 din 14.10.2020. Pana la
data limita de depunere a ofertelor - 29.10.2020, nu a fost depusa nici-o oferta, motiv
pentru care procedura a fost reluata cu anuntul nr. SCN1077958 din 30.10.2020. Pana la
data limita de depunere a ofertelor - 16.11.2020, din nou nu a fost depusa nici-o oferta.
Autoritatea contractanta a solicitat proiectantului revizuirea devizului de lucrari din punct
de vedere valoric, fara modificari cantitative. Proiectantul a elaborat un nou deviz tinand
cont de preturile actuale ale pietei. Procedura a fost reluata cu noua valoare estimata a
lucrarilor si se afla in stadiul de evaluare a DUAE. Se estimeaza ca procedura de achizitie a
lucrarilor va fi finalizata in luna martie 2021 si contractul va fi semnat tot in luna martie
2021.

- Pentru incadrarea activitatilor in termenul contractului, a fost initiat actul aditional nr. 1
la contractul de finantare, in data de 10.11.2020.

- Achizitia serviciilor de dirigentie de santier va fi realizata la finalizarea achizitiei
lucrarilor, iar dotarile medicale vor fi achizitionate dupa atribuirea contractului de lucrari.

Atentie!!! Se vor notifica economiile rezultate in urma finalizarii contractelor de achizitie
conform Contractului de Finantare

Denumirea achizitiei Valoarea Valoarea Diferenta intre valoarea
estimata contractat (lei estimata si valoarea
CF (lei cu TVA) cu TVA) atribuita
Servicii de informare si publicitate 11.483,50 6.521,12 4.962,38
Servicii de audit financiar al proiectului 39.270,00 32.000,00 7.270,00
Proiectare faza PT si asistenta din partea 297.476,20 196.650,26 100.825,94
proiectantului

IV.3. Stadiul contractelor semnate in cadrul proiectului

Nr. Denumire contract Pondere Stadiul implementarii Stadiu total
crt din total (Procent valoric din contract
proiect total contract (pondere X
(%)* executat)** procent stadiu)
(%) (%)
0 1 2 3 4 (col.2 x col.3)
1 Seryigl! .de cqnsultanta in 1,02% 33% 0,34%
achizitii publice
Servicii de informare si "
2 publicitate 0,06% 10% 0,01%
3 Serv1c'n de aqdn financiar 0,30% 13% 0,04%
al proiectului
4 Servicii de consulta}nta in- 1,49% 37% 0,56%
managementul proiectului
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Proiectare faza PT si
5 | asistenta din partea
proiectantului

2,82%

88,5%

2,50%

Executie lucrari de
constructii, inclusiv
utilaje si echipamente
aferente

59,84%

0%

0,00%

Echipamente si dotari
7 | specifice activitatii
medicale

30,74%

0%

0,00%

Servicii de asistenta
8 | tehnica din partea
dirigintelui de santier

1,10%

0%

0,00%

Progresul proiectului (%):

3,43%

Calcul pondere:

Valoare total proiect: 10.700.750,00 lei
Valoare taxe/cote legale: 54.063,06 lei
Valoare diverse si neprevazute: 210.250,91

lei

Valoare contracte semnate inainte de semnarea contractului de finantare: 157.080,00 lei
Valoare contracte ce vor fi semnate dupa semnarea contractului de finantare: 10.267.123,65 lei

*- Ponderea fiecarui contract este data de valoarea estimata a fiecarui contract impartita la
valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate inainte de semnarea

contractului de finantare

** - Pentru lucrari se considera stadiul lucrarilor executate si acceptate de dirigintele de santier
si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se considera valoarea bunurilor livrate si receptionate.

Pentru servicii, valoarea estimata conform graficului din contract.

Atentie! Daca nu exista contract semnat stadiul implementarii va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate

Echipamente/Mijloace de transport
achizitionate pana la data raportarii:

Eligibil/
neeligibil

Serie / Nr. inventar

........

..........

........

IV.5 Situatia Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii

Anexa 2 — Raportul de progres al beneficiarului
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Nr. Contract Garantia constituita
crt. (lucrari, Numar/ Serie/ Emitent Valoare Data Modificari
livrare, Data emiterii expirare
servicii)
1 Proiectare Dovada Trezoreria | 830,00 lei - -
faza PT si deschidere cont Sector 4 suma initiala
asistenta din | trezorerie Bucuresti | reprezentand
partea pentru retinere 0,5% din
proiectantului | succesiva din pretul
facturi - adresa contractului
nr. 5068/ fara TVA
27.03.2020

Pentru contractele atribuite prin achizitie directa, nu s-au constituit garantii de buna

executie.

IV.6 Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la Ol

Nr.cerere Valoare estimata a Data Data Data
plata cheltuielilor eligibile estimata depunerii efectuarii
solicitate in cererea de pentru cererii de platii de
rambursare (LEI) depunerea | platala Ol | catre AMPOR
cererii de
plata la Ol
IV.6.2 Situatie Cereri de rambursare*
Nr.cerere de Valoare estimata a Data Data Valoarea
rambursare cheltuielilor eligibile estimata depunerii rambursata si data
solicitate in cererea pentru cererii de rambursarii AMPOR
de rambursare (LEl) depunerea rambursare
cererii de la Ol
rambursare
la Ol conf.
grafic
depunere
cereri
1 157.080,00 30.09.2019 30.09.2019 0,00
2 23.635,00 28.02.2020 28.02.2020 16,544.50 lei -
07.04.2020

* Se prezinta situatia rambursarilor pana la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului
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6,617.80 lei -
07.04.2020

V. Rezumat al progresului inregistrat in derularea proiectului in perioada raportarii

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea
modificarilor contractului de lucrari.

Dupa semnarea contractului de finantare nr. 4589/ 22.07.2019 s-au realizat urmatoarele
activitati:
- S-a emis Dispozitia Primarului Municipiului Blaj nr. 284/ 29.07.2019 privind numirea echipei
interne de proiect.
- Echipa de proiect a actionat pentru a asigura implementarea efectiva a activitatilor
proiectului.
- Echipa de proiect a organizat intalniri de lucru de ori cate ori a fost nevoie.
- Echipa a analizat progresul proiectului si a stabilit masurile necesare implementarii
acestuia.
- S-au realizat masurile de informare si publicitate prevazute pana in acest moment: s-a
realizat comunicatul de presa privind inceperea proiectului; au aparut articole in presa scrisa
si on-line in legatura cu demararea proiectului.
- S-au realizat documentatiile de atribuire pentru achizitiile prevazute in proiect pana la
aceasta data.
- S-au finalizat achizitiile pentru:

- servicii de consultanta in achizitii publice

- servicii de informare si publicitate

- servicii de audit financiar

- servicii de consultanta in managementul proiectului

- Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantului.
S-a realizat proiectarea tehnica faza proiect tehnic, inclusiv obtinerea avizelor si a
autorizatiei de construire.
Proiectul tehnic a fost aprobat de catre ADR Centru.

In luna octombrie 2020 a fost initiata procedura de achizitie pentru atribuirea contractului
de executie a lucrarilor cu anuntul nr. SCN1076902 din 14.10.2020. Pana la data limita de
depunere a ofertelor - 29.10.2020, nu a fost depusa nici-o oferta, motiv pentru care
procedura a fost reluata cu anuntul nr. SCN1077958 din 30.10.2020. Pana la data limita de
depunere a ofertelor - 16.11.2020, din nou nu a fost depusa nici-o oferta. Autoritatea
contractanta a solicitat proiectantului revizuirea devizului de lucrari din punct de vedere
valoric, fara modificari cantitative. Proiectantul a elaborat un nou deviz tinand cont de
preturile actuale ale pietei. Procedura a fost reluata cu noua valoare estimata a lucrarilor si
se afla in stadiul de evaluare DUAE.

Se estimeaza ca procedura de achizitie a lucrarilor va fi finalizata in luna martie 2021 si
contractul va fi semnat tot in luna martie 2021.

Anexa 2 — Raportul de progres al beneficiarului 9din 16



PO.DGPOR.DMP.1

Procedura de monitorizare diti
M DRAPFE Eel\sli:uire I2

Emitent: AM POR / DMP Data 2017

Aspecte specifice de monitorizat conform Anexei nr. 1 la Contract:

Conform instructiunii 113/08.04.2019 ne obligam sa respectam conditiile specifice din
Anexa nr. 1 la contractul de finantare:

(1) Beneficiarul se obliga sa utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finantate in
cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat in proiect, pe perioada de
durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificata la art. 2 alin. (5) din Conditii
Generale, cu exceptia cazului in care durata de viata normata, asa cum este prevazuta de
legislatia nationala in vigoare, este mai mica.

(2) Perioada de implementare a proiectului dupa semnarea contractului poate fi extinsa in
conformitate cu Conditiile generale si specifice, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2023 .
(3) Beneficiarul are obligatia ca pe perioada de durabilitate prevazuta la art. 2 alin. (5) din
Conditii generale, sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, in caz contrar AMPOR poate dispune rezilierea si recuperarea
finantarii acordate in conformitate cu prevederile prezentului contract.

(4) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara
interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu
prezinta extrasul de carte funciara actualizat cu inscrierea definitiva a dreptului de
proprietate publica pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) intr-un termen de
maxim 12 luni de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare. Ol are obligatia
monitorizarii termenului mentionat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea
corespunzatoare a AMPOR. Pe perioada anterior mentionata solicitantul nu poate depune
cereri de rambursare/plata, iar AMPOR nu va efectua plati/rambursari. - NU ESTE CAZUL
(5) Prin exceptie de la art. 12 - Completarea si modificarea Conditiilor generale cu privire
la incetarea contractului, alin. (10) din Anexa 1 - Conditii Specifice, Sectiunea | - Conditii
specifice aplicabile Programului Operational Regional 2014-2020, proiectul este considerat
eligibil, in situatia in care valoarea acestuia scade sub valoarea minima de 100.000 euro, ca
urmare a atribuirii contractelor de achizitie publica la o valoare mai mica decat cea
estimata in cererea de finantare

(6) Alte aspecte relevante

(7) Proiectul nu cuprinde investitii in cabinete care nu se regasesc in structura
organizatorica aprobata/avizata de catre Ministerul Sanatatii a unitatii
sanitare/ambulatoriului( pentru proiectele aferente Operatiunii 8.1.A - AMBULATORII) .

Implementarea proiectului progreseaza conform prevederilor contractului aprobat?
x DA O NU

Daca NU, va rugam prezentati stadiul implementarii proiectului:

Obiect Da | Nu | Observatii

Exista posibilitatea X e Explicatii si solutii propuse in vederea
nefinalizarii proiectului in reducerii intdrzierilor (dacd este
graficul de implementare si necesar)

este necesara solicitarea

Anexa 2 — Raportul de progres al beneficiarului 10din 16



MDRAPFE

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPOR.DMP.1

Editia |
Revizuire 2

Data 2017

unui act aditional de
prelungire a perioadei?

Daca a fost inaintat un act aditional
cdtre Ol, se va preciza data transmiterii
cdtre Ol si obiectul modificdrilor propuse

In data de 10.11.2020 a fost initiat un act
aditional de prelungire a termenului de
implementare al proiectului.

proiectului?

Au existat riscuri, probleme
in implementarea

X | Se va preciza dacd situatia a fost remediatd sau
persistd

Proiectul Tehnic a suferit modificari?

O DA x NU

Daca DA, va rugam prezentati modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei

Modificari
solutie
tehnica/ordine
de variatie
Dispozitia de
santier
nr/data

Cauza care a
determinat
schimbarea
solutiei tehnice
initiale

Aprobata
de
beneficiar
DA/NU

Descriere succinta a celor prevazute de
dispozitia de santier(daca este cazul se va
mentiona valoare NR si valoare NCS)

Probleme intampinate de beneficiarul de finantare nerambursabila in timpul
implementarii proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar
NU ESTE CAZUL

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare Valori Valoare Valoare in
aprobate/ | raportata perioada
revizuite anterior curenta

(agregata)

Denumire ID UM
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Beneficiari de
infrastructura medicala
construita/ reabilitata/
modernizata/ extinsa/
dotata (pentru servicii
medicale comunitare si
ambulatorii)

Persoane

29.342

Unitati medicale
construite/ reabilitate/
modernizate/
extinse/dotate (pentru
servicii medicale
comunitare si ambulatorii)

Unitati

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator

Valori
aprobate/
revizuite

Valoare
raportata
anterior

Valoare in
perioada
curenta
(agregata)

Denumire

UM

Beneficiari de infrastructura
medicala construita/
reabilitata/ modernizata/
extinsa/ dotata (pentru
servicii medicale comunitare si
ambulatorii)

Persoane

29.342

Unitati medicale construite/
reabilitate/ modernizate/
extinse/dotate (pentru servicii
medicale comunitare si
ambulatorii)

Unitati

VII. Cerinte cu privire la publicitatea proiectului

finantare)

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare si publicitate, utilizate conform Cererii de

[ Indicatoare vizibile

O Placi permanente pe cladiri
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X Difuzari media si in presa

Anunt de presa sub forma de comunicat privind inceperea proiectului in presa scrisa si
on-line

O Confirmari in toate difuzarile media

O Prezentari in toata documentatia proiectului

O Altele (va rugam specificati)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale? X Da [ Nu

Materialele publicitare realizate in cadrul proiectului au fost avizate de catre Directia de

Comunicare Ol POR?
XDa [ONu

Aviz nr. 28337/09.08.2019 - Comunicat de presa/ Anunt de lansare proiect

C. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati

Prin Dispozitia Primarului Municipiului Blaj nr. 284/ 29.07.2019 privind numirea
echipei interne de proiect, in cadrul echipei a fost numit un Responsabil cu
informarea si publicitatea proiectului care are urmatoarele atributii:
- Urmarirea realizarii activitatilor de informare si publicitate obligatorii
conform Manualului de identitate vizuala
- Asigurarea activitatilor de informare si publicitate prevazute in proiect
- Urmarirea realizarii activitatilor de promovare conform prevederilor cererii
de finantare si a contractului de finantare
- Organizarea conferintelor de presa, a dezbaterilor publice;
- Asigurarea publicarii pe site si in presa a informatilor de interes legate de
proiect;
- Conceperea materialelor de informare;
- Colaborarea cu prestatorii de servicii de informare si publicitate, furnizandu-
le acestora toate informatiile necesare legate de implementarea proiectului.

VIll.  Variatii intervenite in executia efectiva, fata de executia anticipata in cererea de
finantare

_Aprobate o
Act aditional Nr. si data ADD Obiect act aditional
Notificare Nr. si data notificare Obiect notificare
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Notificare nr. 1 din | Separarea achizitiei de proiectare si
29.08.2019 executie in 2 proceduri, actualizarea
planificarii in timp a achizitiilor si
notificarea echipei de proiect numita prin
dispozitia Primarului Municipiului Blaj.
Notificare nr. 2 din | Cumularea procedurilor de “Proiectare
18.09.2019 faza PT si asistenta tehnica din

partea proiectantului” si “Lucrari de
constructii, inclusiv utilaje si echipamente
aferente” intr-o singura procedura de
“Proiectare si executie lucrari de
constructii, inclusiv utilaje si

echipamente aferente, asistenta din partea

proiectantului”.
Notificare nr. 3 din | Inlocuirea responsabilului cu achizitiile,
03.12.2019 separarea achizitei de proiectare si

executie in 2 proceduri, replanificarea
acestora in timp, actualizarea calendarului
activitatilor si a graficului de rambursare.

IX Principii orizontale (conform informatiilor din Cererea de finantare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de sanse

Principiile privind egalitatea de gen au fost integrate in proiect prin urmatoarele
actiuni/obiective:

Egalitatea de gen:

Egalitatea de sanse si tratament intre barbati si femei inseamna accesibilitate pentru toti
cetatenii la serviciile, spatiile si infrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului. In
faza de pregatire a proiectului, au fost implicati in proiect femei si barbati, fara discriminare.
Resursele umane alocate s-au stabilit recurgandu-se exclusiv la criterii bazate pe: pozitia din
momentul de fata a respectivului candidat, experienta relevanta in domeniu si necesitatile
aferente domeniului proiectului. In faza de implementare, echipa de proiect a fost formata
de asemenea, din barbati si femei si se urmareste respectarea principiilor egalitatii de sanse,
astfel incat sa nu apara situatii care sa contravina prevederilor legale in domeniul egalitatii
de gen. Rezultatele proiectului vor avea impact asupra tuturor categoriilor de persoane,
carora le sunt destinate si activitatile de informare si publicitate. Dupa implementarea
proiectului, se vor respecta in continuare principiile egalitatii de gen in toate activitatile
desfasurate: asigurarea serviciilor medicale, angajarea personalului, colaborarea cu alte
institutii, etc. UAT Municipiul Blaj si Spitalul Municipal Blaj, prin procedurile interne de lucru
si regulamentul de organizare si functionare, asigura egalitatea de sanse si de tratament intre
angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel. Grupul tinta al
proiectului este reprezentat in mod echilibrat de persoane de ambele sexe, fara a se face
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discriminare. Atribuirea si derularea contractelor de lucrari, bunuri si servicii s-a facut/se va
face pe baza de achizitie publica, fara a se face discriminare pentru orice motive.

Nediscriminare:

Activitatile de pregatire/implementare si operare a proiectului respectd in totalitate
prevederile ORDONANTEI 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare. Atat procedurile interne de lucru cat si regulamentele de organizare si
functionare ale UAT Municipiul Blaj si ale Spitalului Municipal interzic orice forma de
discriminare.

Beneficiarii proiectului sunt toate categoriile de persoane, indiferent de rasa, etnie, nivel de
bunastare sociala, varsta, handicap, orientarea sexua etc. Unul dintre obiectivele propuse
ale proiectului este chiar asigurarea accesului egal la serviciile medicale ambulatorii pentru
toate persoanele. Rezultatele proiectului vor avea impact asupra tuturor categoriilor de
persoane, grupul tinta fiind format fara discriminare. Toate categoriile de persoane pot sa
participe in mod egal la activitatile proiectului, atat in faza de pregatire cat si in faza de
implementare a acestuia, neexistand bariere care sa limiteze egalitatea de sanse (program
flexibil, spatii si dotari accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilitati, resurse echilibrate
etc.). Prin urmare, in toate etapele proiectului beneficiarul asigura conditiile pentru
prevenirea oricarei forme de discriminare, respectiv a oricarei forme de deosebire,
excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie,
categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuald, varstd, handicap, boald cronica
necontagioasa, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea,
inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitérii, in conditii de egalitate, a drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati:

In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, Art. 62 Alin (1) s-au luat masuri de indeplinire a obligatiilor legale
si crearea de facilitati suplimentare pentru persoanele cu dizabilitati prin adaptarea
infrastructurii si a echipamentelor pentru accesul acestor persoane.

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Proiectul propune implementarea de solutii tehnologice curate, care sa imbunatiteasca
accesul la serviciile publice, reducand consumul energetic si implicit poluarea prin
promovarea unor cladiri eficiente energetic, echipamente si tehnologii noi performante, la
standarde europene.

Protectia biodiversitatii este asigurata prin implementarea de solutii cu grad de eficienta
energetica ridicat pentru cladirea extinsa si prin dotarea ambulatoriului cu echipamente si
tehnologii noi performante, cu consum de energie redus.

In cadrul proiectului s-au analizat mai multe optiuni, si s-au ales metodele care asigura
consumul cel mai mic de resurse pe termen lung.

Deseurile rezultate din activitatile de realizare a proiectului cat si cele rezultate din
activitatea medicala vor fi colectate selectiv conform contractelor incheiate cu operatorii de

deseuri.
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S-au prevazut masuri de colectare selectiva a deseurilor in vederea reciclarii componentelor
pe categoriile selectate. Se va amenaja o zona pentru depozitarea deseurilor, dotata cu
pubele pentru sortarea deseurilor.

Proiectul respecta documentele strategice in domeniul dezvoltarii durabile si contribuie la
dezvoltarea durabila prin:

- reducere consumului de energie
- cresterea calitatii vietii populatiei
- reducerea disparitatilor si asigurarea tratamentului egal

- imbunatatirea accesului la serviciile de baza.

IX.3 - Schimbari demografice

[ Nu este cazul.

Semnatura Reprezentantului Legal:
Numele in clar: GHEORGHE-VALENTIN ROTAR - PRIMARUL MUNICIPIULUI BLAJ
Data: 25.01.2021 '
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